Ing. Giovanni Falconieri
falconieri@acquedelsudspa.it

Geom. Antonio Viola
viola@acquedelsudspa.it

Geom. Cosimo Serra
serra@acquedelsudspa.it

# DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**OGGETTO:** Interventi oggetto di finanziamento a valere sul PO FESR e POC BASILICATA 2014/2020 Regione Basilicata di cui alla D.G.R. n. 881 del 31.08.2018.

**"Diga del Pertusillo - Riefficientamento delle opere di sbarramento" CUP: H82B17000540006**

**Conferimento incarichi tecnici per la redazione della progettazione esecutiva ex artt. 41-44 del D.Lgs 36/2023 – Allegato I.7. - relativamente agli interventi inseriti in apposito stralcio funzionale.**

## PREMESSO CHE

- la Regione Basilicata con DGR n.881 del 31.08.2018 ha ammesso a finanziamento l'intervento in epigrafe in quanto rientrante tra le schede progetto delle operazioni finanziate nell'ambito del FSC – FESR approvato con DGR n.739 del 02.08.2018 per un importo complessivo di € 1.000.000,00 a valere su fondi FESR;
- con D.C. EIPLI n° 101 del 23.04.2018 è stato dato incarico all'Ing. Giovanni Falconieri e all'Arch. Paolo Castrignano, quali professionisti dell'Ente, di provvedere a redigere i vari livelli della progettazione per gli interventi ***"Diga del Pertusillo - Riefficientamento delle opere di sbarramento"*** - **CUP: H82B17000540006** -, designando quale capogruppo dell'attività di progettazione lo stesso Ing. Giovanni Falconieri;
- con D.C. EIPLI n°323 del 06.12.2018 è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica **"Diga del Pertusillo - Riefficientamento delle opere di sbarramento"**

dell'importo complessivo di € 1.000.000,00;

- con Determina EIPLI n° 391 del 13.08.2019 è stata approvata la rimodulazione del Quadro Economico del Progetto di fattibilità tecnica ed economica del progetto ***"Diga del Pertusillo - Riefficientamento delle opere di sbarramento"*** per un importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 624.750,00 per lavori e oneri della sicurezza (€ 595.000,00 per lavori a base d'asta + € 29.750,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), € 345.250,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione e € 30.000,00 per beni e forniture funzionali alla realizzazione dell'opera;
- con D.C. EIPLI n° 267 del 12.11.2019 si è provveduto ad approvare in linea tecnica ed economica il progetto definitivo degli interventi "Diga del Pertusillo - Riefficientamento delle opere di sbarramento" dell'importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 560.758,12 per lavori e oneri della sicurezza (€ 531.524,28 per lavori a base d'asta + € 29.233,84 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), € 246.741,88 per somme a disposizione dell'Amministrazione e € 192.500,00 per beni e forniture funzionali alla realizzazione dell'opera;
- con Determina EIPLI n° 325 del 09.09.2020 si è provveduto a nominare quale RUP dell'intervento "Diga del Pertusillo - Riefficientamento delle opere di sbarramento" l'ing Pierpaolo Salvatore;
- con nota Prot. n. 16862 del 17.08.2021 la Direzione Generale Dighe - Div.4 Coordinamento istruttorie progetti e vigilanza lavori - ha trasmesso l'istruttoria finale con l'approvazione in linea tecnica del progetto definitivo contenente osservazioni e raccomandazioni da contemplare in fase di redazione del progetto esecutivo;
- con nota prot. n. 23300 del 28.07.2022 il Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata ha trasmesso il parere n. 23BC.2022/D.00717 del 27/07/2022 con l'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi della L.R. 50/1993 e del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. contenente osservazioni e raccomandazioni da contemplare in fase di redazione del progetto esecutivo;
- con nota prot. n. 32776 del 25.10.2022 il Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata ha trasmesso la D.D. n. 23BD.2022/D.1169 del 20/10/2022 con il parere favorevole di valutazione di incidenza - fase di screening - ai sensi del D.P.R. 357/1997 contenente osservazioni e raccomandazioni da contemplare in fase di redazione del progetto esecutivo;
- EIPLI ha richiesto con nota prot. n. 2233 del 07.04.2023 alla Regione Basilicata, quale soggetto finanziatore, la necessità di integrare di € 250.000,00 la dotazione economica prevista per il progetto in questione in modo da non modificare e/o stralciare gli interventi già autorizzati dagli Enti competenti;
- con D.G.R. n. 202300336 del 08.06.2023, acquisita in atti da EIPLI al prot. n. 3639 del 09.06.2023, la Regione Basilicata ha approvato l'integrazione delle ulteriori somme richieste per gli interventi ***"Diga del Pertusillo - Riefficientamento delle opere di sbarramento"*** - **CUP:**

**H82B17000540006** - il cui importo a valere su fondi FESR ammonta così a complessivi € 1.250.000,00;

- con D.G.R. n. 202300811 del 30.11.2023, acquisita in atti da EIPLI al prot. n. 7831 del 07.12.2023, la Regione Basilicata ha stabilito che l'intervento ***"Diga del Pertusillo - Riefficientamento delle opere di sbarramento"*** - **CUP: H82B17000540006** – dell'importo di complessivi € 1.250.000,00, inizialmente ammesse a finanziamento con DGR n. 881 del 31/08/2018 a valere sull'Azione 6B.6.3.2 dell'Asse 5 del PO FESR Basilicata 2014-2020, è salvaguardata sull'azione 15 "*Interventi di miglioramento e ripristino delle capacità di invaso esistenti, realizzando, ove possibile infrastrutture verdi" (speculare a quella del POR)* dell'Asse 5 del Programma operativo complementare POC Basilicata 2014/2020;
- il comma 11 dell'art. 21 D.L. n. 201/2011, come successivamente modificato dall'art. 23 comma 2 bis del D.L. n. 44/2023, convertito a sua volta in L. n. 74/2023, già menzionato nel D.M. n. 583131 del 15 novembre 2022 di nomina della corrente gestione commissariale, stabilisce che " È costituita dal 1° gennaio 2024 una società per azioni denominata 'Acque del Sud Spa', il cui capitale sociale iniziale è stabilito in 5 milioni di euro […] A decorrere dalla data di costituzione sono trasferite alla società Acque del Sud Spa le funzioni del soppresso Ente di cui al comma 10, con le relative risorse umane e strumentali, nonché i diritti a questo attribuiti in forza di provvedimenti concessori, liberi da qualsiasi vincolo e a titolo originario";
- con Determinazione del Presidente del CdA della Società Acque del sud S.p.a, prot n. 557 del 20.05.2024 è stato disposto che l'ingegner Pierpaolo Salvatore assolva al ruolo di RUP per l'intervento ***"Diga del Pertusillo - Riefficientamento delle opere di sbarramento"*** - **CUP: H82B17000540006**;
- con D.G.R. n. 202400690 del 19.11.2024, acquisita in atti dalla Società Acque al prot. n. 2664 del 20.11.2024, la Regione Basilicata ha preso atto che, in merito all'intervento ***"Diga del Pertusillo - Riefficientamento delle opere di sbarramento"*** - **CUP: H82B17000540006** – dell'importo di complessivi € 1.250.000,00, dal 1° gennaio 2024 la Società Acque del sud S.p.a. è subentrata alla gestione Commissariale E.I.P.L.I. in tutti gli adempimenti e compiti del Beneficiario nel rispetto delle medesime condizioni di attuazione stabilite dagli atti di ammissione a finanziamento delle seguenti operazioni a valere sul PO FESR Basilicata 2014 e/o POC Basilicata2014/2020 e ss.mm.ii., dall'Accordo di Programma sottoscritto dalla Regione Basilicata e dai Beneficiari in data in data 5 ottobre 2018 (rep. 837) e dagli obiettivi operativi, procedurali e finanziari dei Programmi e/o fondi che li finanziano;
- con nota prot n. 126547 del 08.06.2026, acquisita dalla Società Acque del sud S.p.a in pari data al prot. n. 1777, e con nota prot. n. 179852 del 25.08.2026, acquisita in atti da questa società al prot. n. 2652 del 26.08.2026, la Regione Basilicata ha comunicato che la conclusione delle operazioni finanziate dal Programma Operativo Complementare (POC) al POR FESR Basilicata 2014-2020 non può andare oltre il 31 dicembre 2026 e ha comunicato le condizioni per la

determinazione della quota di finanziamento suscettibile di essere mantenuta a carico del POC 14-20 richiedendo la sottoscrizione della Dichiarazione di presa d'atto degli esiti istruttori e di assunzione di responsabilità da parte dei Beneficiari;

- in riscontro alle note di cui al punto precedente, con nota prot. n. 3162 del 15.10.2026 la Società Acque del Sud ha comunicato ai competenti uffici della Regione Basilicata che, per l'intervento ***"Diga del Pertusillo - Riefficientamento delle opere di sbarramento"*** - **CUP: H82B17000540006**, in considerazione delle criticità che sono emerse in merito alla possibilità di conseguire l'attuazione di tutto quanto originariamente previsto, si è ridefinito il programma degli interventi prioritari alla luce delle prescrizioni formulate da parte dei competenti uffici della Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture idriche rimodulando il costo complessivo posto a carico del POC BASILICATA 2014/2020 in complessivi € 298.241,41;

**TENUTO CONTO CHE:**

- è necessario predisporre la progettazione esecutiva ex artt. 41-44 del D.Lgs 36/2023 – Allegato I.7. - relativamente agli interventi inseriti in apposito stralcio funzionale le cui attività vengano concluse entro il 31 dicembre 2026;

**VISTO**

- l'Art. 41 del D. Lgs. n. 36/2023 - Livelli e contenuti della progettazione - con cui, ai commi 1-2, vengono definiti due livelli di successivi approfondimenti tecnici, il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo, con indicazione all'*Allegato I.7* dei contenuti minimi da predisporre;
- l'Art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 - Incentivi alle funzioni tecniche – con cui si stabilisce che le stazioni appaltanti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10 in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, fatta salva la facoltà delle stazioni appaltanti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale;

**CONSIDERATO CHE**

- per la redazione della progettazione esecutiva ex artt. 41-44 del D.Lgs 36/2023 – Allegato I.7. - relativamente agli interventi inseriti in apposito stralcio funzionale è necessario individuare, all'interno del personale della Società, le figure tecniche cui conferire gli incarichi di progettista, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e collaboratore alla progettazione;

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO SI DETERMINA**

- di conferire i seguenti incarichi per la redazione della progettazione esecutiva ex artt. 41-44 del D.Lgs 36/2023 – Allegato I.7. - relativamente agli interventi inseriti in apposito stralcio funzionale:
    1. Progettista: ing Giovanni Falconieri;
    2. Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: geom. Antonio Viola;
    3. Collaboratore alla progettazione: geom. Cosimo Serra.

Resta inteso che per lo svolgimento di dette attività il personale, come innanzi individuato, percepirà gli incentivi per le funzioni tecniche, a valere sul quadro economico di ciascun intervento, previsti dall'art. 45 del Dlgs. n. 36/2023.

**Il RUP**
(Ing. Pierpaolo Salvatore)

***Visto***
**Il Responsabile Area Amministrativa**
(Dott. Antonio Cappiello)
ANTONIO CAPPIELLO
29.10.2026 13:40:34 GMT+01:00

**Il Presidente del CdA**
(Avv. Luigi Giuseppe Decollanz)
LUIGI
GIUSEPPE
DECOLLANZ
29.10.2026
13:58:19
GMT+01:00